Vue d'ensemble de la mission d'appui

Réunion de lancement de la mission

27 janvier

Journée de lancement de l'élaboration du PRSE 4

3 mars

Comité de pilotage 1

20 mars

Lancement de la rédaction des projets de fiches-objectifs

Fin mars

Comité de pilotage 2

11 avril

Poursuite de la rédaction

Avril

Comité de pilotage 3

8 juin

Reprise des fiches par les pilotes puis l'équipe d'appui, et écriture du projet du PRSE 4 par l'équipe d'appui

Juin-août

Finalisation de la rédaction avec l'équipe d'animation, puis validations internes du projet

Septembre

Consultation de la CRSA sur le projet de PRSE

Novembre

Validation et valorisation du PRSE 4

Décembre